
FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL 
NACIONAL

Código BPIN:

Minas y EnergíaSector:
2014011000091

Objetivo general:
 GENERAR CONDICIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
MINEROS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, 
EMPRESARIAL Y AMBIENTAL.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2016:

Seguimiento de:

ANM

Victor Laureano Gomez Montealegre

2015 - 2018

29/12/2016
$ 3.000.000.000

noviembre 2016

PND: Todos por un nuevo País 

  

Estrategia transversal : Competitividad e 
infraestructura estratégicas 

Objetivo : Consolidar el desarrollo minero-energético 
para la equidad regional 

Programa : Consolidación productiva del sector 
minero

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Contribuir en procesos de formalización de mineros tradicionales y reconocimiento de derechos de comunidades étnicas de acuerdo con normativa vigente

PRODUCTOS

Estudios requeridos para reconocimiento de derechos de mineros tradicionales y comunidades étnicas

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2015-2018

Acumulado
2015- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Estudios requeridos para reconocimiento de derechos de mineros 
tradicionales y comunidades étnicas Realizados - Unidad de 
Medida: Unidad

149,00 25,00 26,00 23,00 88,46 %

Observaciones : Estudios ARE: 11Estudios ZMCE: 12 EGM en ejecución

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar estudios relacionados con procesos de formalización de mineros tradicionales y 
reconocimiento de derechos de comunidades étnicas

PGN $2.297.041.035 $2.186.027.935 $452.800.873

Realizar apoyo técnico para la elaboración de estudios PGN $206.197.703 $194.628.973 $172.116.829

TOTAL $2.503.238.738 $2.380.656.908 $624.917.702

Fomentar entre los pequeños y medianos titulares mineros una minería técnica, ambiental y empresarialmente sostenible
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Planes de Mejoramiento

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2015-2018

Acumulado
2015- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Planes de Mejoramiento Diseñados - Unidad de Medida: Unidad 75,00 40,00 0,00 0,00 0,00 %

Observaciones : Esta actividad no tiene meta programada para 2016

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Diseñar estrategias de asistencia técnica integrales PGN $0 $0 $0

Realizar apoyo técnico para la elaboración la estrategia de asistencia técnica PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

informes de asistencia técnica

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2015-2018

Acumulado
2015- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

informes de asistencia técnica Elaborados - Unidad de Medida: 
Número

77,00 0,00 25,00 25,00 100,00 %

Observaciones : Versiones finales de los informes UPM 1, 2, 14, 15, 22, 26 y 27 en Boyacá y UPM 9 en Cundinamarca/ UPM 3,4,12,16,23 y 32 Boyacá y UPM 06,10 C/marca; UPM 07, 13, 
19 y 20 de C/marca

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Brindar herramientas técnicas, ambientales y empresariales a los actores del sector minero PGN $464.630.790 $464.630.790 $82.163.888

Realizar apoyo técnico, legal y logístico PGN $32.130.472 $25.000.542 $12.725.264

TOTAL $496.761.262 $489.631.332 $94.889.152
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2015-Dic 21.238.000.000 17.000.000.000 7.932.313.528 7.705.950.518 6.885.583.530 6.041.708.639
Financiero 86,80% 

Físico 75,00% 
Gestión 100,00% 

2016-Nov 28.812.695.817 3.000.000.000 3.000.000.000 1.958.858.141 719.806.854 712.974.166
Financiero 23,99% 

Físico 90,00% 
Gestión 92,50% 

2017 10.862.048.562 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2018 12.836.010.753 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 3.000.000.000 3.000.000.000 1.958.858.141 719.806.854 712.974.166
Apr. Vigente 
820.366.988,00
Pago 176.270.028,00

Total PGN 3.000.000.000 3.000.000.000 1.958.858.141 719.806.854 712.974.166
Apr. Vigente 
820.366.988,00
Pago 176.270.028,00

Fuente SIIF (30/11/2016)

> Esquema Financiero
Cifras en Pesos Corrientes

2015 - 2018
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Total 3.000.000.000 3.000.000.000 1.958.858.141 719.806.854 712.974.166
Apr. Vigente 
820.366.988,00
Pago 176.270.028,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 0

Avance Financiero 0,00 % 0,13 % 1,46 % 3,43 % 5,37 % 6,95 % 8,75 % 11,74 % 14,32 % 16,78 % 23,99 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,00 % 3,00 % 6,00 % 26,00 % 47,00 % 75,00 % 87,00 % 90,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 7,50 % 18,50 % 18,50 % 18,50 % 22,00 % 43,00 % 46,50 % 85,50 % 85,50 % 92,50 % 0,00 %

>> Evolución 2016

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Jornadas de capacitación y seguimiento a comunidades mineras realizadas 20 20,00 100,00 %

Observaciones: Socializaciones ARE: 1 Valle (Bugalagrande); 1 Quindío (Barragán); 1 Cundinamarca (San Juan de Río Seco); 2 Antioquia (Urrao y Sonsón); 2 Tolima (Combeima y Anzoátegui) y 1 
Sucre (Toluviejo)/Socializaciones ZM: 4 Chocó; 2 Putumayo; 1 en Nariño; 1 Antioquia; 3 Putumayo; 1 Antioquia

Contratos suscritos 4 3,00 75,00 %

Observaciones: En feb se suscribió el contrato No.0145 para estudios de ARE y en marzo el contrato No.196 para estudios de ZM. El proceso de selección abreviada programado para suscribir 
contrato en julio fue declarado desierto. El contrato 329 para EGM se perfeccionó en septiembre
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 1.041.141.501 569.501.061 321.128.526 971.600.587 12.725.942 83.902.383 0

Avance Financiero 0,00 % 51,60 % 27,18 % 26,78 % 82,62 % 81,07 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Aportes Nacion 3.000.000.000 3.000.000.000 1.958.858.141 719.806.854 712.974.166

---Por Regionalizar 3.000.000.000 1.041.141.501 0 0 0

---Antioquia 0 63.067.325 63.067.325 52.196.465 52.196.465

---Bogota 0 0 0 0 0

---Bolivar 0 282.950.703 282.950.703 55.735.274 55.735.274

---Boyaca 0 57.588.600 57.588.600 46.838.744 46.838.744

---Caldas 0 7.998.270 7.998.270 7.259.556 7.259.556

---Caqueta 0 31.782.110 31.782.110 25.731.683 25.731.683

---Cauca 0 94.197.903 94.197.903 78.524.789 78.524.789

---Cundinamarca 0 329.598.705 329.598.705 91.787.274 91.787.274

---Choco 0 69.085.141 69.085.141 59.432.542 59.432.542

---Huila 0 5.895.134 5.895.134 5.156.421 5.156.421

---Guajira 0 12.725.941 12.725.941 10.513.894 10.513.894

> Regionalización
Cifras en Pesos Corrientes
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> Seguimiento cronológico actividades

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

---Magdalena 0 12.725.941 12.725.941 10.513.894 10.513.894

---Nariño 0 19.803.390 19.803.390 17.389.882 17.389.882

---N. Santander 0 291.928.502 291.928.502 60.036.279 60.036.279

---Risaralda 0 2.303.180 2.303.180 1.535.333 1.535.333

---Santander 0 269.257.344 269.257.344 42.751.494 42.751.494

---Sucre 0 12.725.941 12.725.941 10.513.894 10.513.894

---Tolima 0 17.332.302 17.332.302 13.584.569 13.584.561

---Valle 0 313.045.852 313.045.494 77.504.734 77.504.734

---Casanare 0 12.725.942 12.725.942 10.513.894 9.125.809

---Putumayo 0 52.120.273 52.120.273 42.286.239 36.841.644

Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2016

Valor inicial 2016
0,00

Valor vigente 2016
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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