S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

Departamento
Nacional
de Planeacion

enero,20, 2017 03:51 p.m.

SPI detalle de proyecto

Nombre del proyecto:

ADMINISTRACION DE LA CONTRATACION Y TITULACION MINERA EN
EL TERRITORIO NACIONAL ANM

Objetivo general:
CUNPLIR EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS DE LA LEGISLACION MINERA EL

OTORGAMIENTO DE CONTRATOS DE CONCESION Y AUTORIZACIONES TEMPORALES.

Codigo BPIN: 2011011000576

Sector: Minas y Energia
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Proyecto: ADMINISTRACION DE LA CONTRATACION Y TITULACION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM - 2011011000576

Entidad: ANM PND: Todos por un nuevo Pais Avances

Responsable: Maria Beatriz Vence Zabaleta

Horizonte: 2013 - 2018 Estrategia transversal : Competitividad e

Presupuesto 2016: $ 7.350.000.000 infraestructura estratégicas
Control Posterior: 29/12/2016 S . . L. o o o o o o
o _ Objetivo : Consolidar el desarrollo minero-energético 8 88 888
Seguimiento de: noviembre 2016 para la equidad regional o e T =
rlTwri(r)lgrrima : Consolidacién productiva del sector B Financiero Fisico [ Gestion
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Proyecto: ADMINISTRACION DE LA CONTRATACION Y TITULACION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM - 2011011000576

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

ATENDER EFICIENTEMENTE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS DE CONCESION MINERA

PRODUCTOS
EVALUACION DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES A TITULOS MINEROS

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
5.419,00 0,00 1.657,00 1.541,00 93,00 %

EVALUACION DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES A
TITULOS MINEROS Evaluadas - Unidad de Medida: Numero
Observaciones : En el mes de enero 155; febrero 32; marzo-227; abril 130; Mayo 182; Junio: 78; Julio: 108; Agosto: 84; Septiembre: 166; Octubre: 162; noviembre:217

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Evaluar técnica y juridicamente las solicitudes de modificaciones a titulos mineros y expedir PGN $1.908.488.060 $1.896.150.160 $1.219.861.219
los actos administrativos

Registrar los otrosi de las minutas de los Contratos de Concesion PGN $49.394.560 $49.394.560 $36.016.860
Registrar los Actos Administrativos sujetos de anotacion y desanotacion PGN $0 $0 $0
TOTAL $1.957.882.620 $1.945.544.720 $1.255.878.079

ATENDER EFICIENTEMENTE LAS SOLICITUDES Y PROPUESTAS DE CONTRATOS DE CONCESION MINERA
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS
EVALUACION DE PROPUESTAS Y SOLICITUDES DE CONTRATOS DE CONCESION MINERA
Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
EVALUACION DE PROPUESTAS Y SOLICITUDES DE 13.688,00 530,00 4.706,00 2.735,00 58,12 %

CONTRATOS DE CONCESION MINERA Evaluadas - Unidad de

Medida: Ndamero
Observaciones : La contratacion de prestacion de servicios se surtié en el mes de enero 2016. en-7; feb 241; Mar-313; abr-486; may 141; junio 339; Julio: 376; Agosto:194; Septiembre: 209;
Octubre:200; Nov:230

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Evaluar técnica y juridicamente los expedientes radicados y expedir los actos administrativos PGN $3.901.013.278 $3.901.013.278 $2.962.594.155
Registrar las minutas de contratos de concesion PGN $198.301.068 $198.301.068 $170.840.134
Adoptar el expediente Minero Digital PGN $1.292.803.034 $992.803.034 $147.855.664
Registrar los Actos Administrativos sujetos de inscripcion y desanotacion PGN $0 $0 $0
TOTAL $5.392.117.380 $5.092.117.380 $3.281.289.953

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2013 -2018 Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacion va desde 2008, afio que se inicio el SPI.

Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacion * Avances
Financiero 84,50%
2015-Dic 0 0 1.160.248.962 985.870.512 980.359.332 980.359.332 Fisico 100,00%

Gestiéon 82,00%
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Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances

Financiero 61,73%
2016-Nov 9.180.236.780 7.350.000.000 7.350.000.000 6.256.286.867 4.537.168.032 4.508.204.466 Fisico 68,00%

Gestion 55,00%

Financiero 0,00%
2017 8.745.550.000 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%

Gestion 0,00%

Financiero 0,00%

2018 5.335.000.000 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiacion Fuente SIIF (30/11/2016)

Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.

; Apr. Vigente 5.511.180,00
Aportes Nacion 7.350.000.000 7.350.000.000 6.256.286.867 4.537.168.032 4.508.204.466 Pago 4.350.931,00

Total PGN 7.350.000.000 7.350.000.000 6.256.286.867 4.537.168.032 4.508.204.466  Pr-Vigente 5.511.150,00
Pago 4.350.931,00

Apr. Vigente 5.511.180,00
Total 7.350.000.000 7.350.000.000 6.256.286.867 4.537.168.032 4.508.204.466 Pago 4.350.931,00

>> Evolucion 2016
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Inversién* 7.350.000.000 7.350.000.000 7.350.000.000 7.350.000.000 7.350.000.000 7.350.000.000 7-350.000.000 7.350.000.000 7.350.000.000 7.350.000.000 7.350.000.000

0
Avance Financiero 0,00 % 1,91 % 8,40 % 14,81 % 21,45 % 27,19 % 33,11 % 39,59 % 46,66 % 53,96 % 61,73 % 0,00 %
Avance Fisico 8,00 % 11,00 % 15,00 % 23,00 % 30,00 % 37,00 % 44,00 % 49,00 % 55,00 % 61,00 % 68,00 % 0,00 %
Avance gestion 3,50 % 7,50 % 9,50 % 18,50 % 26,50 % 31,50 % 39,50 % 43,50 % 45,50 % 52,50 % 55,00 % 0,00 %

> Metas de Producto (BIS)

> Metas de Gestion

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Contratos de concesion otorgados 549 207,00 37,70 %

Observaciones: Cifra en observacion, por cuanto a la fecha legalmente no se puede titular y se esta estructurando la aplicacion de la sentencia C-123-14. ene-0; feb-13; mar-09; abr-64. (El 29 de abril
se dio la suspension del Decreto 933 de 2013). Mayo 26 titulos; Junio_17;

Respuesta A Requerimientos O Solicitudes 9.190 6.637,00 72,22 %

Observaciones: Enero 662; febrero 380; marzo 374; abril 903; Mayo 712; junio 625; Julio: 901; Agosto: 773; Septiembre: 361; Octubre: 433; Nov: 513

> Regionalizacion

Cifras en Pesos Corrientes

pagina 6 | 12



Departamenta
Nacional
de Planeacion

S P I .dnp.gov.co

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversion

SPI detalle de proyecto enero,20, 2017 03:51 p.m.

Proyecto: ADMINISTRACION DE LA CONTRATACION Y TITULACION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM - 2011011000576

>> Resumen Regional

Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.

Inversion 0 87.645.233 41.705.269 73.348.057 5.762.843 4.436.684 7.137.101.914

Avance Financiero 0,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 60,59 %
Avance Fisico 44,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Regionalizacion de Recursos

Fuente financiacién / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligacién

Aportes Nacion 7.350.000.000 7.350.000.000 6.256.286.867 4.537.168.032 4.508.204.466
---Por Regionalizar 7.350.000.000 0 0 0 0
---Antioquia 0 3.274.839 3.274.839 3.274.839 3.274.839
---Atlantico 0 5.119.949 5.119.949 5.119.949 5.119.949
---Bogota 0 7.137.101.914 6.043.388.781 4.324.269.946 4.295.306.380
---Bolivar 0 6.622.030 6.622.030 6.622.030 6.622.030
---Boyaca 0 23.898.547 23.898.547 23.898.547 23.898.547
---Caldas 0 17.832.002 17.832.002 17.832.002 17.832.002
---Caqueta 0 2.034.018 2.034.018 2.034.018 2.034.018
---Cauca 0 17.890.509 17.890.509 17.890.509 17.890.509
---Cesar 0 12.085.631 12.085.631 12.085.631 12.085.631
---Cordoba 0 8.802.688 8.802.688 8.802.688 8.802.688
---Cundinamarca 0 15.550.751 15.550.751 15.550.751 15.550.751
---Choco 0 5.708.386 5.708.386 5.708.386 5.708.386
---Huila 0 5.682.696 5.682.696 5.682.696 5.682.696
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Fuente financiacién / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligacién

---Guajira 0 5.581.931 5.581.931 5.581.931 5.581.931
---Magdalena 0 2.034.018 2.034.018 2.034.018 2.034.018
---Meta 0 5.762.843 5.762.843 5.762.843 5.762.843
---Narifio 0 5.180.332 5.180.332 5.180.332 5.180.332
---N. Santander 0 3.402.238 3.402.238 3.402.238 3.402.238
---Risaralda 0 8.826.323 8.826.323 8.826.323 8.826.323
---Santander 0 12.588.504 12.588.504 12.588.504 12.588.504
---Sucre 0 1.459.022 1.459.022 1.459.022 1.459.022
---Tolima 0 12.225.321 12.225.321 12.225.321 12.225.321
---Valle 0 28.932.842 28.932.842 28.932.842 28.932.842
---Casanare 0 0 0 0 0
---Putumayo 0 2.402.666 2.402.666 2.402.666 2.402.666
---Vichada 0 0 0 0 0

>> Regionalizacion de Productos
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OBJETIVO ESPECIFICO

ATENDER EFICIENTEMENTE LAS SOLICITUDES Y PROPUESTAS DE CONTRATOS DE CONCESION MINERA
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OBJETIVO ESPECIFICO

Indicador / Departamento Meta Programada Meta Avance Cumplimiento
2016 2016 2016

EVALUACION DE PROPUESTAS Y SOLICITUDES DE CONTRATOS DE CONCESION MINERA 4.706,00 3.688,00 2.096,00 45,00%
Evaluadas (NUmero)

---Por Regionalizar 4.706,00 3.688,00 2.096,00 45,00%
0500P114 - Visitas técnicas de verificacion realizadas (Niumero) 400,00 222,00 102,00 26,00%
---Atlantico 11,00 10,00 1,00 9,00%
---Bolivar 53,00 30,00 0,00 0,00%
---Boyaca 49,00 30,00 29,00 59,00%
---Caldas 26,00 13,00 7,00 27,00%
---Caqueta 0,00 0,00 4,00 0,00%
---Cauca 29,00 13,00 3,00 10,00%
---Cesar 20,00 10,00 8,00 40,00%
---Cordoba 20,00 16,00 2,00 10,00%
---Cundinamarca 29,00 15,00 9,00 31,00%
---Choco 29,00 11,00 4,00 14,00%
---Huila 0,00 0,00 2,00 0,00%
---Guajira 20,00 18,00 0,00 0,00%
---Meta 0,00 0,00 4,00 0,00%
---Narifio 51,00 26,00 0,00 0,00%
---N. Santander 23,00 15,00 1,00 4,00%
---Risaralda 0,00 0,00 1,00 0,00%
---Santander 0,00 0,00 2,00 0,00%
---Tolima 20,00 10,00 0,00 0,00%
---Valle 0,00 0,00 24,00 0,00%
---Putumayo 20,00 5,00 0,00 0,00%
---Vichada 0,00 0,00 1,00 0,00%
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> Seguimiento cronologico actividades

Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecucion Retrasos Observaciéon Mensual
Valor inicial 2016 Inicio: Inicio: Inicio:
0,00 dias
Total Proyecto 2016
Valor vigente 2016 Termina: Termina: Termina:
0,00 dias
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