
ADMINISTRACIÓN Y  FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL

Código BPIN:

Minas y EnergíaSector:
2015011000169

Objetivo general:
 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN MINERA A NIVEL NACIONAL 
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2016:

Seguimiento de:

ANM

Jorge Guillermo  Neira  Bossa 

2016 - 2019

29/12/2016
$ 3.500.000.000

noviembre 2016

PND: Todos por un nuevo País 

  

Estrategia transversal : Competitividad e 
infraestructura estratégicas 

Objetivo : Consolidar el desarrollo minero-energético 
para la equidad regional 

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del Sector Minas y Energía

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Implementar el modelo de arquitectura empresarial y el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)

PRODUCTOS

Arquitectura Empresarial y SGSI

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2019

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Arquitectura Empresarial y SGSI Implementados para las 
necesidades de la ANM - Unidad de Medida: Número

2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 %

Observaciones : El proceso de contratación para el documento de IPV6, se declaro desierto, se solicitara ajuste a la metaEl documento relacionado con seguridad de la información se 
encuentra en elaboiración por la firma consultora que desarrolara dicha información condiciones.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar la estrategia de AE y de Seguridad de la información definidos para la ANM. PGN $0 $0 $0

Definir la estrategia de Arquitectura Empresarial (AE)  y de Seguridad de la información (SI) 
para la ANM.

PGN $850.000.000 $650.000.000 $0

TOTAL $850.000.000 $650.000.000 $0

Desarrollar e integrar los sistemas de información y fortalecer la  infraestructura de la ANM.
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sistemas de información actualizados e integrados

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2019

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Sistemas de información actualizados e integrados Actualizados - 
Unidad de Medida: Número

10,00 0,00 10,00 5,00 50,00 %

Observaciones : Actualmente se trabaja en la actualización y desarrollo de los sistemas de información que soportan la mision de la Agencia 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Realizar la actualización y sostenimiento (gestión de cambios, gestión de fallos y 
licenciamiento) de los Sistemas de Información (SI) y servicios web de la ANM.

PGN $669.156.867 $445.149.017 $151.937.466

Desarrollar e implementar los nuevos Sistemas de Información  SI y servicios web PGN $620.058.145 $494.065.995 $157.956.040

TOTAL $1.289.215.012 $939.215.012 $309.893.506

Componentes de Hardware y Software Adquiridos e Instalados

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2016-2019

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Componentes de Hardware y Software Adquiridos e Instalados 
Adquiridos - Unidad de Medida: Número

405,00 0,00 127,00 111,00 87,40 %

Observaciones : Durante el mes de noviembre no se realizó ninguna instalación, los componentes restantes se instalaran en el mes de diciembre. 

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Dotar a la entidad de  la infraestructura tecnológica  necesaria para soportar el cumplimiento 
de la estrategia institucional.

PGN $525.586.146 $525.586.146 $164.900.000

Implementar herramientas de colaboración que permitan la conectividad permanente y la 
integración y monitoreo para soportar las actividades propias y de seguridad de la Agencia.

PGN $835.198.842 $646.638.842 $272.880.214

TOTAL $1.360.784.988 $1.172.224.988 $437.780.214
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>> Resumen Financiero

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2016-Nov 5.920.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 1.608.805.525 747.673.720 703.705.080
Financiero 21,36% 

Físico 54,00% 
Gestión 83,00% 

2017 6.419.097.073 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2018 4.104.222.276 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2019 4.027.247.181 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 3.500.000.000 3.500.000.000 1.608.805.525 747.673.720 703.705.080 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 3.500.000.000 3.500.000.000 1.608.805.525 747.673.720 703.705.080 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 3.500.000.000 3.500.000.000 1.608.805.525 747.673.720 703.705.080 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (30/11/2016)

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2016 - 2019
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 1,21 % 1,21 % 1,21 % 1,21 % 9,01 % 9,01 % 14,55 % 18,54 % 21,36 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 4,00 % 5,00 % 5,00 % 41,00 % 51,00 % 51,00 % 54,00 % 56,00 % 54,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 50,00 % 51,00 % 51,00 % 51,00 % 56,00 % 61,00 % 61,00 % 70,00 % 83,00 % 83,00 % 0,00 %

>> Evolución 2016

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 1.519.156.867 1.095.149.017 42.378.280 42.378.280 42.378.280

Infraestructura/hard
ware Aportes Nacion 820.058.145 694.065.995 437.780.214 437.780.214 272.880.214

Servicios Aportes Nacion 1.160.784.988 1.160.784.988 453.036.900 29.072.143 0

Total 3.500.000.000 2.950.000.000 933.195.394 509.230.637 315.258.494

> Metas de Producto (BIS)
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OBJETIVO ESPECIFICO

Implementar el modelo de arquitectura empresarial y el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)

PRODUCTOS

Arquitectura Empresarial y SGSI

Indicador BIS % Peso
2016

Meta Total
2016-2019

Acumulado
2016- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Meta 
Rezagada

2015

Avance 
Rezago

2016

Cumplimiento
2016

Fases Del Sistema De Gobierno En Línea 
Implementadas

30,00 % 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Documentos institucionales elaborados y difundidos 70,00 % 5,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Avance Plan De Accion 100 83,00 83,00 %

Observaciones: Actualmente se han desarrollado 304 acciones de las 368, programadas en los 23 procesos de contratación que se tenian previsto realizar duirante la vigencia 2016

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 3.500.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 21,36 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2016

Valor inicial 2016
0,00

Valor vigente 2016
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días
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