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Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA
ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL

: Objetivo general:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRIRORIO NACIONAL

Cédigo BPIN: 2012011000189
Sector: Minas y Energia
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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO
NACIONAL - 2012011000189

Entidad: ANM PND: Todos por un nuevo Pais Avances

Responsable: Gloria Catalina Gheorghe

Horizonte: 2013 - 2018 Estrategia transversal : Competitividad e

PresupueStO 2016: $ 4.000.000.000 infraestructura estratégicas
Control Posterior: 28/12/2016 . . . . o990 o909
o . Objetivo : Consolidar el desarrollo minero-energético 89838 888
Seguimiento de: noviembre 2016 para la equidad regional 2014-Dic  2015-Dic 2016-Nov 2017 2018
rlTwri(r)lgrrima : Consolidacién productiva del sector B Financiero Fisico [N Gestion
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO

PrOyECto' NACIONAL - 2012011000189

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Proporcionar las herramientas y conocimiento necesario para fomentar la cultura de prevencién y un adecuado manejo en la atencion de las emergencias mineras que se puedan presentar en el territorio

colombiano
PRODUCTOS
Vademecum de salvamento minero
Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Vademecum de salvamento minero Actualizado - Unidad de 1,00 0,00 1,00 0,20 20,00 %

Medida: Ndmero
Observaciones : En noviembre se entrego un documento para ser revisado por las personas responsables por parte de la ANM para ser evaluado. Se realizaron videoconferencias para
continuar con el trabajo del documento y la coordinacion de las capacitaciones

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Analizar y diagnosticar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salvamento Minero y el PGN $418.000.000 $370.000.000 $357.306.083
tipo de mineria en el cual se ejecutan las acciones de salvamento minero en Colombia
Elaborar y socializar los lineamientos para ejecutar las acciones de rescate en labores PGN $1.482.000.000 $1.480.000.000 $0
mineras subterraneas y la formacion del personal que integra el sistema nacional de
salvamento minero para ser adoptado como el Vademécum de salvamento minero de la
Agencia Nacional de Mineria
TOTAL $1.900.000.000 $1.850.000.000 $357.306.083
Metodologia para la investigacion de accidentes mineros
Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Metodologia para la investigacion de accidentes mineros 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Elaborada y socializada - Unidad de Medida: Namero
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO

Proyecto: NACIONAL - 2012011000189
PRODUCTOS
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Estandarizar procedimiento y metodologia para la investigacion de accidentes mineros PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
Programa de gestién y asistencia en seguridad minera
Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Programa de gestion y asistencia en seguridad minera 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
Implementado y evaluado - Unidad de Medida: Nimero
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Elaborar guia para la implementacion de un sistema de gestion en seguridad y salud en el PGN $0 $0 $0
trabojo para el sector minero Colombiano
Implementar y evaluar el sistema de Gestién en Seguridad y salud en el trabajo para el sector PGN $0 $0 $0
minero Colombiano
TOTAL $0 $0 $0
Encuentro nacional de socorredores mineros
Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Encuentro nacional de socorredores mineros Realizado - Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
de Medida: Namero
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Capacitacion en temas de seguridad y salvamento minero PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0

Visitas de seguridad e higiene minera
Error: Subreport could not be shown.
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Proyecto: NACIONAL - 2012011000189
PRODUCTOS
Indicador Meta Total Acumulado
2013-2018 2013- 2015
Visitas de seguridad e higiene minera Realizadas - Unidad de 422,00 53,00
Medida: Unidad
Observaciones : En noviembre se realizaron las visitas técnicas planificadas.
Actividad Fuente
Programar visitas de seguridad e higiene minera PGN
Realizar visitas de seguridad e higiene minera PGN
Apoyo técnico, logistico y administrativo para la realizacién de visitas tecnicas de seguridad e PGN
higiene minera
TOTAL
Jornadas para promover el mejoramiento de las condiciones de seguridad minera
Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado
2013-2018 2013- 2015
Jornadas para promover el mejoramiento de las condiciones de 678,00 68,00

seguridad minera Realizadas - Unidad de Medida: Nimero

Observaciones : En noviembre se ejecutaron las jornadas técnicas correspondientes. se llevan 64 jornadas

Actividad
Realizar jornadas para promover el mejoramiento de las condiciones de seguridad minera

Programar las jornadas para promover el mejoramiento de las condiciones de seguridad
minera

Mejorar y fortalecer las competencias del personal responsable de las actividades de
prevencion, capacitacion y atencion de emergencias

TOTAL
Jornadas en seguridad y salvamento minero

Error: Subreport could not be shown.

Fuente

PGN
PGN

PGN

Meta
2016

52,00

Inicial
$0
$175.000.000
$0

$175.000.000

Meta
2016

60,00

Inicial
$125.000.000
$0

$0

$125.000.000

Avance
2016

52,00

Vigente

$0
$76.746.227
$0

$76.746.227

Avance
2016

60,00

Vigente

$75.000.000
$0

$0

$75.000.000

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO

Cumplimiento
2016

100,00 %

Obligado

$0
$70.454.630
$0

$70.454.630

Cumplimiento
2016

100,00 %

Obligado

$74.178.779
$0

$0

$74.178.779
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO

Proyecto: NACIONAL - 2012011000189

PRODUCTOS

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Jornadas en seguridad y salvamento minero Realizadas - Unidad 4,00 1,00 1,00 1,00 100,00 %
de Medida: Numero
Observaciones : El 6 y 7 de octubre de realiz6 el Il Encuentro de Socorredores Mineros
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Realizar encuentro nacional de socorredores mineros PGN $450.000.000 $400.000.000 $274.441.576
Realizar olimpiadas de seguridad y salvamento y minero PGN $0 $0 $0
TOTAL $450.000.000 $400.000.000 $274.441.576
Fortalecer la logistica, infraestructura y el equipamiento para la atencién de emergencias mineras

PRODUCTOS

Bombas de trasiego

Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016

Bombas de trasiego Adquiridas e instaladas - Unidad de Medida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
Ndmero
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adquirir bombas de trasiego para las estaciones y puntos de apoyo PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0

Torre de entrenamiento
Error: Subreport could not be shown.
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO

Proyecto: NACIONAL - 2012011000189
PRODUCTOS
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Torre de entrenamiento Adecuadas - Unidad de Medida: Namero 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 %
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adecuacion de torres de entrenamiento de seguridad y salvamento minero PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
Accesorios e implementos para equipos de circuito cerrado de respiracion
Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Accesorios e implementos para equipos de circuito cerrado de 4.968,00 4.928,00 0,00 0,00 0,00 %
respiracion Adquiridos - Unidad de Medida: Namero
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adquirir accesorios e implementos necesarios para el funcionamiento de los equipos de PGN $0 $0 $0
circuito cerrado de respiracion
TOTAL $0 $0 $0
Implementos especializados para atenciéon de emergencias
Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Implementos especializados para atencion de emergencias 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
Adquiridos y adecuados - Unidad de Medida: Numero
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adquirir implementos especializados para atencién de emergencias PGN $0 $0 $0
$0 $0 $0

TOTAL

Equipos de comunicacion para atenciéon de emergencias
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO

Proyecto: NACIONAL - 2012011000189
PRODUCTOS
Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Equipos de comunicacion para atencion de emergencias 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
Adquiridos y adecuados - Unidad de Medida: Numero
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adquirir equipos de comunicaciones entre superficie y bajo tierra PGN $0 $0 $0
TOTAL $0 $0 $0
Accesorios e implementos para bombas y ventiladores antiexplosién
Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Accesorios e implementos para bombas y ventiladores 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
antiexplosiéon Adquiridos - Unidad de Medida: Numero
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adquirir accesorios e implementos necesarios para el funcionamiento de bombas y PGN $0 $0 $0
ventiladores antiexplosion
TOTAL $0 $0 $0
Infraestructura
Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
18,00 0,00 3,00 0,60 20,00 %

Infraestructura Adecuada para el proceso de atencion de
emergencias - Unidad de Medida: Unidad
Observaciones : Los trabajos para la torre de entrenamiento se iniciaron en octubre y contindan en noviembre con un avance importante
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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO

NACIONAL - 2012011000189

PRODUCTOS
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adecuar torres de entrenamiento de seguridad y salvamento PGN $450.000.000 $450.000.000 $12.006.000
Adecuar las estaciones y puntos de apoyo de Seguridad y Salvamento Minero PGN $0 $0 $0
Adquirir herramientas para los procesos de formacion, entrenamiento y capacitacion PGN $200.000.000 $200.000.000 $0
TOTAL $650.000.000 $650.000.000 $12.006.000

Equipos e implementos para atencién de emergencias mineras

Error: Subreport could not be shown.
Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento

2013-2018 2013- 2015 2016 2016 2016
Equipos e implementos para atencion de emergencias mineras 8.737,00 3.746,00 698,00 0,00 0,00 %
Adquiridos y adecuados - Unidad de Medida: Unidad
Observaciones : En noviembre contratos vigentes y en ejecucion de acuerdo con el cronograma: ,multidetectores y alcoholimetros.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Adquirir bombas de trasiego para las estaciones y puntos de apoyo PGN $0 $0 $0
Adquirir implementos especializados para atencion de emergencias PGN $150.000.000 $100.000.000 $0
Adquirir accesorios e implementos necesarios para el funcionamiento de los equipos de PGN $150.000.000 $150.000.000 $149.593.360
circuito cerrado de respiracion
Adquirir equipos de comunicacién entre superficie y bajo tierra PGN $0 $0 $0
Adecuar equipos para atencion de emergencias mineras PGN $400.000.000 $170.000.000 $117.329.826
Adquirir accesorios e implementos necesarios para el funcionamiento de bombas y PGN $0 $0 $0
ventiladores antiexplosion
Adquirir equipos y elementos para atencién de emergencias mineras PGN $0 $250.000.000 $0

TOTAL

> Esquema Financiero

$700.000.000

$670.000.000

$266.923.186

Cifras en Pesos Corrientes
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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO
NACIONAL - 2012011000189

2013 -2018 Fuente: *SUIFP - *SIIF. Informacion va desde 2008, afio que se inici6 el SPI.
>> Resumen Financiero

Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacion * Avances

Financiero 72,55% o
2013-Dic 14.160.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 3.657.158.510 3.627.387.695 3.198.220.505 FiSiCO 219,00% s
Gestion 87,00%

Financiero 94,66%
2014-Dic 7.200.000.000 5.940.000.000 2.512.418.564 2.392.976.131 2.378.155.829 2.058.558.651 Fisico 44,00%
Gestion 100,00%

Financiero 77,50% i
2015-Dic 5.600.000.000 4.000.000.000 3.504.095.960 3.172.646.016 2.718.896.016 2.104.344.925 Fisico 92,00% e e——
Gestion 93,20%

Financiero 26,41%
2016-Nov 7.123.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 3.348.495.915 1.056.508.251 1.028.408.868 Fisico 28,00% ...
Gestion 100,00%

Financiero 0,00%
2017 8.774.500.000 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2018 5.625.500.000 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiacion Fuente SIIF (30/11/2016)
Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.
Apr. Vigente
Aportes Nacion 4.000.000.000 4.000.000.000 3.348.495.915 1.056.508.251 1.028.408.868 453.750.000,00

Pago 453.750.000,00
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO

Proyecto: NACIONAL - 2012011000189
Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.
Apr. Vigente
Total PGN 4.000.000.000 4.000.000.000 3.348.495.915 1.056.508.251 1.028.408.868 453.750.000,00
Pago 453.750.000,00
Apr. Vigente
Total 4.000.000.000 4.000.000.000 3.348.495.915 1.056.508.251 1.028.408.868 453.750.000,00

Pago 453.750.000,00

>> Evolucion 2016

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dig

Inversién* 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 0

Avance Financiero 0,28 % 0,85 % 1,49 % 1,88 % 2,51 % 2,89 % 12,75 % 15,87 % 20,76 % 25,48 % 26,41 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 1,00 % 1,00 % 2,00 % 2,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 4,00 % 27,00 % 28,00 % 0,00 %
Avance gestion 1,80 % 13,40 % 14,60 % 35,20 % 45,40 % 45,40 % 53,80 % 84,60 % 95,00 % 95,00 % 100,00 % 0,00 %

> Metas de Producto (BIS)
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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO
NACIONAL - 2012011000189

OBJETIVO ESPECIFICO

Proporcionar las herramientas y conocimiento necesario para fomentar la cultura de prevencion y un adecuado manejo en la atencion de las emergencias mineras
gue se puedan presentar en el territorio colombiano

PRODUCTOS

Vademecum de salvamento minero

Indicador BIS % Peso Meta Total

Acumulado Meta Avance Meta Avance  Cumplimiento
2016 2013-2018 2013- 2015 2016 2016 Rezagada Rezago 2016
2015 2016

Personas capacitadas en Seguridad e Higiene Minera 100,00 % 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Observaciones: Una vez se concluya el documento de vademecum se iniciaran las capacitaciones sobre el mismo
Jornadas en seguridad y salvamento minero
Indicador BIS % Peso  Meta Total Acumulado Meta Avance Meta Avance  Cumplimiento
2016 2013-2018 2013- 2015 2016 2016 Rezagada Rezago 2016
2015 2016
Personas capacitadas en Seguridad e Higiene Minera 100,00 % 650,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
Observaciones: Se capacitaron 100 personas en el [l ENcuentro de Socorredores Mineros

> Metas de Gestion

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Visitas de Seguridad e Higiene Minera realizadas 52 52,00 100,00 %
Observaciones: Se continuo con las visitas se realizaron 52 visitas de seguridad e higiene minera a nivel nacional

Estudios de mercado realizados 8 8,00

100,00 %
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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO
NACIONAL - 2012011000189

Indicador Metas Avance Cumplimiento

Observaciones: se realizaron 8 estudios previos. Para: absorbedores BG4-pluss, actualizacion del Vademecum de Salvamento Minero, adecuacion de unidades moviles, Il encuentro nacional de
socorredores mineros , equipos de evacuacion rapida, alcoholimetros, mobiliario y torres de entrenamiento

> Regionalizacion Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.

Inversién 0 1.915.464.509 22.535.491 2.062.000.000 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 26,35 % 86,47 % 25,82 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 19,87 % 22,03 % 100,00 % 59,16 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Regionalizacion de Recursos

Fuente financiacién / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligacién

Aportes Nacion 4.000.000.000 4.000.000.000 3.348.495.915 1.056.508.251 1.028.408.868
---Antioquia 860.000.000 853.000.000 621.948.067 203.466.782 200.175.135
---Bolivar 0 2.535.491 2.535.491 2.535.491 2.535.491
---Boyaca 560.000.000 850.000.000 813.342.394 148.857.453 134.555.823
---Caldas 300.000.000 298.000.000 205.454.848 72.146.683 70.998.433
---Cauca 560.000.000 60.000.000 2.556.706 2.556.706 2.556.706
---Cordoba 0 3.000.000 634.018 634.018 634.018
---Cundinamarca 560.000.000 500.000.000 454.582.985 204.888.927 202.745.527
---Guajira 0 17.000.000 16.316.435 16.316.435 16.316.435
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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO
NACIONAL - 2012011000189

Fuente financiacién / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligacién

---Narifio 300.000.000 256.464.509 197.812.828 64.504.663 63.356.413
---N. Santander 560.000.000 500.000.000 407.035.279 108.577.566 106.434.166
---Risaralda 0 5.000.000 2.254.424 2.254.424 2.254.423
---Santander 300.000.000 212.000.000 202.583.853 70.015.303 68.867.053
---Valle 0 443.000.000 421.438.587 159.753.800 156.979.245

>> Regionalizacion de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proporcionar las herramientas y conocimiento necesario para fomentar la cultura de prevencion y un adecuado manejo en la atencion de las emergencias mineras que se puedan presentar en el territorio

colombiano
Indicador / Departamento Meta Programada Meta Avance Cumplimiento
2016 2016 2016
Vademecum de salvamento minero Actualizado (NUmero) 1,00 1,00 0,20 20,00%
---Por Regionalizar 1,00 1,00 0,20 20,00%
0500P106 - Personas capacitadas en Seguridad e Higiene Minera (Nimero) 45,00 45,00 0,00 0,00%
---Antioquia 8,00 8,00 0,00 0,00%
---Boyaca 6,00 6,00 0,00 0,00%
---Caldas 4,00 4,00 0,00 0,00%
---Cundinamarca 12,00 12,00 0,00 0,00%
---Narifio 2,00 2,00 0,00 0,00%
---N. Santander 5,00 5,00 0,00 0,00%
---Santander 2,00 2,00 0,00 0,00%
---Valle 6,00 6,00 0,00 0,00%

Proporcionar las herramientas y conocimiento necesario para fomentar la cultura de prevenciéon y un adecuado manejo en la atencion de las emergencias mineras que se puedan presentar en el territorio
colombiano
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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO
NACIONAL - 2012011000189

OBJETIVO ESPECIFICO

Indicador / Departamento Meta Programada Meta Avance Cumplimiento
2016 2016 2016
Visitas de seguridad e higiene minera Realizadas (Namero) 52,00 52,00 45,00 87,00%
---Por Regionalizar 7,00 52,00 0,00 0,00%
---Antioquia 6,00 0,00 6,00 100,00%
---Boyaca 8,00 0,00 8,00 100,00%
---Caldas 4,00 0,00 4,00 100,00%
---Cauca 3,00 0,00 3,00 100,00%
---Cordoba 1,00 0,00 1,00 100,00%
---Cundinamarca 9,00 0,00 9,00 100,00%
---Guajira 4,00 0,00 4,00 100,00%
---Narifio 2,00 0,00 2,00 100,00%
---N. Santander 2,00 0,00 2,00 100,00%
---Risaralda 1,00 0,00 1,00 100,00%
---Santander 3,00 0,00 3,00 100,00%
---Valle 2,00 0,00 2,00 100,00%
Proporcionar las herramientas y conocimiento necesario para fomentar la cultura de prevencién y un adecuado manejo en la atencion de las emergencias mineras que se puedan presentar en el territorio
colombiano
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OBJETIVO ESPECIFICO

Indicador / Departamento Meta Programada Meta Avance Cumplimiento
2016 2016 2016
Jornadas para promover el mejoramiento de las condiciones de seguridad minera Realizadas 60,00 60,00 60,00 100,00%
(Namero)
---Por Regionalizar 0,00 60,00 0,00 0,00%
---Antioquia 12,00 0,00 12,00 100,00%
---Bolivar 0,00 0,00 0,00 0,00%
---Boyaca 6,00 0,00 6,00 100,00%
---Caldas 4,00 0,00 4,00 100,00%
---Cauca 1,00 0,00 1,00 100,00%
---Cundinamarca 14,00 0,00 14,00 100,00%
---Guajira 6,00 0,00 6,00 100,00%
---Narifio 2,00 0,00 2,00 100,00%
---N. Santander 9,00 0,00 9,00 100,00%
---Santander 2,00 0,00 2,00 100,00%
---Valle 4,00 0,00 4,00 100,00%

> Seguimiento cronoldgico actividades

Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecucion Retrasos Observacion Mensual
Valor inicial 2016 Inicio: Inicio: Inicio:
0,00 dias
Total Proyecto 2016
Valor vigente 2016 Termina: Termina: Termina:
0,00 dias
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